الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

S/1998/56
21 January 1998
ARABIC
ORIGINAL: FRENCH




مجلس الأمن

رسالة مؤرخة ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن

أتشرف بأن أشير إلى الفقرتين ٢ و ٤٣ من تقريري الأخير عن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أنغولا المؤرخ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (S/1998/17) اللتين أذكر فيهما الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المهام التي ما زال يتعين إنجازها بموجب بروتوكول لوساكا.

وأرجو أن تتفضلوا بالاطلاع على الجدول الزمني النهائي لتنفيذ بروتوكول لوساكا، المرفق طيه والذي أقرته اللجنة المشتركة في ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. وسأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على نشره بوصفه وثيقة رسمية لمجلس الأمن.

(توقيع) كوفي ع. عنان

مرفق

[الأصل: بالانكليزية]

الجدول الزمني النهائي لتنفيذ بروتوكول لوساكا، الذي أقرته اللجنة المشتركة في لواندا، في ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨

	النشاط (الأنشطة)	التاريخ المحدد
١ -	إكمال عملية تسريح قوات يونيتا المتبقية، بما في ذلك مستقبل ضباطها السامين في إطار خطة التقاعد.	٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨
٢ -	تكوين كتيبة الأمن الشخصي لرئيس يونيتا	٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨
٣ -	إعلان بشأن تسريح أفراد يونيتا	٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨
٤ -	الاعتراف الرسمي التام والكامل بيونيتا	٤ شباط/فبراير ١٩٩٨
٥ -	إصدار نص المركز الخاص لرئيس يونيتا	٩ شباط/فبراير ١٩٩٨
٦ -	إكمال عملية إحلال إدارة الدولة	٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨
٧ -	التعيين الرسمي للحكام ونواب الحكام والسفراء المعينين من يونيتا	٦ شباط/فبراير ١٩٩٨
٨ -	تجريد السكان المدنيين من السلاح	عملية متواصلة (تقرر أن تستأنف في ٢ شباط/فبراير ١٩٩٨)
٩ -	تركيز قيادة يونيتا في لواندا وإحلال إدارة الدولة في أندولو وبايلوندو	٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٨
١٠ -	إنهاء بث إذاعة فورغان	٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٨[أ]

(أ) تاريخ اتفقت عليه الأطراف، لكن لم تقره رسميا اللجنة المشتركة.

— — — — —